

## EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

### 1º Termo Aditivo de Prazo

**Contrato nº 064/2022**

**Protocolo nº 404/2022**

**Processo Administrativo Nº 032/2022**

**Tomada de Preço Nº 001/2022.**

**Contratante:** Fundo Municipal de Saúde de Palmeirante, inscrito no CNPJ sob número 12.292.443/0001-82, sediada a Rua/Avenida: 07 de Setembro, s/nº, Bairro: Centro, na cidade de Palmeirante Estado do Tocantins.

**Contrato:** **LUIS SENA BISPO-CONSTRUÇÕES** doravante denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 02.468.886/0001-28, com sede na Avenida Esperança, Chácara 2 Corações, Zona Rural. CEP: 77.798-000.

**Objeto:** Primeiro Termo Aditivo de prazo referente ao contrato firmado com a empresa **LUIS SENA BISPO-CONSTRUÇÕES**, e o Fundo Municipal de Saúde de Palmeirante, visando a continuidade da Execução dos Serviços de Reforma do Prédio da UBS, nos termos e condições definidos no Termo de Referência, Memorial descritivo e planilha de preço constante do edital e seus anexos.

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - projeto/atividade 5.13.10.302.2101.015 - elemento de despesa 4.4.90.51 - fonte de recurso - 1.600.0000.000000 - ficha 499.

**Data da Assinatura do Aditivo:** 23 de setembro de 2022

**Vigência do Aditivo:** mais 120 (cento e vinte) dias.

**Período de Vigência do Aditivo:** 26 de setembro de 2022 á 26 de janeiro de 2023

### EXTRATO DE ADITIVO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 155/2021

**Contratante:** Fundo Municipal de Saúde de Palmeirante, inscrito no CNPJ sob número 12.292.443/0001-82, sediada a Rua/Avenida: 07 de Setembro, s/nº, Bairro: Centro, na cidade de Palmeirante Estado do Tocantins.

**Contratado:** **LUIS SENA BISPO-CONSTRUÇÕES** doravante denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 02.468.886/0001-28, com sede na Avenida Esperança, Chácara 2 Corações, Zona Rural. CEP: 77.798-000.

**Objeto:** Primeiro Termo Aditivo de Quantitativo referente ao contrato firmado com a empresa **LUIS SENA BISPO - CONSTRUÇÕES**, e o Fundo Municipal de Saúde de Palmeirante, visando a continuidade da Execução de Reforma do Prédio da UBS, definidos no termo de referência, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma fiscofinanceiro, composição do bdi, e projetos, constantes no edital e anexos.

**Do valor do Contrato:** Altera o parágrafo terceiro do contrato de execução de obra nº 064/2022.

Fica alterado o valor do contrato com acréscimo de **R\$ 79.035,51(Setenta e nove mil trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos)**, conforme planilhas de quantidade e valor em anexo. O relatório do engenheiro fiscal do contrato consta também em anexo. Solicito assim vossa senhoria autorização para elaboração de TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE ao Contrato nº 064/2022, passando o valor da contratação **R\$ 262.756,78(Duzentos e sessenta e dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos)**, para a importância de **R\$ 341.792,29(Trezentos e quarenta e um mil setecentos e noventa**

**e dois reais e vinte e nove centavos).**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 26.782.0501.1.056 - Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 IMPOSTOS NÃO VINCULADOS - Ficha 270.

**Data de assinatura:** 18 de outubro de 2022

Vigência: de 18 de outubro de 2022 á 25 de janeiro de 2023

**MATHEUS MARTINS LUZ**

Gestor Fundo de Saúde