

• **EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO**

- **2º Termo Aditivo de Prazo**
- **Contrato nº 121/2021**
- **Protocolo nº 1556/2021**
- **Processo Administrativo Nº 149/2021**
- **Dispensa de licitação Nº 003/2021**
- **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro - fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, na Cidade de PALMEIRANTE/TO, Estado do Tocantins.
- **Contratado: CONSTRUTORA BRITO EIRELI**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 17.831.102/0001-51, estabelecida na rua Francisco Xavier, centro, CEP 77.913-00 Palmeiras-TO.
- **Objeto:** Terceiro termo aditivo de prazo referente ao contrato nº 121/2021 firmado com a empresa Construtora Brito EIRELI, e a Prefeitura Municipal DE Palmeirante-TO, visado a continuidade de execução dos serviços de manutenção de vias públicas, pelo período de 02 (dois) meses na sede do município de Palmeirante-TO, Povoado Cicilândia, Povoado Paciência e Povoado Pau Seco.
- **MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** - projeto/atividade 18.452.0507.2.083 - elemento de despesa 3.3.90.39 - fonte de recurso - 1.500.0000.000000 - ficha 322.
- **Data da Assinatura do Aditivo:** 28 fevereiro de 2023
- **Período de Vigência do Aditivo:** 28 de fevereiro de 2023 a 28 de abril 2023.
 - **Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO**
 - RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS
 - **Prefeito Municipal**