



## EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

### 3º Termo Aditivo de Prazo

**Contrato nº 121/2021**

**Protocolo nº 1556/2021**

**Processo Administrativo Nº 149/2021**

**Tomada de Preço Nº 003/2021**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n – centro – fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, na Cidade de PALMEIRANTE/TO, Estado do Tocantins.

**Contratado:** CONSTRUTORA BRITO EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 17.831.102/0001-51, estabelecida na rua Francisco Xavier, centro, CEP 77.913-00 Palmeiras-TO.

**Objeto:** Terceiro termo aditivo de prazo referente ao contrato nº 121/2021 firmado com a empresa Construtora Brito EIRELI, e a Prefeitura Municipal DE Palmeirante-TO, visado a continuidade de execução dos serviços de manutenção de vias públicas, pelo período de 02 (dois) meses na sede do município de Palmeirante-TO, Povoado Cicilândia, Povoado Paciência e Povoado Pau Seco.

**MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - projeto/atividade 18.452.0507.2.083 - elemento de despesa 3.3.90.39 - fonte de recurso - 1.500.0000.000000 - ficha 322.**

**Data da Assinatura do Aditivo:** 28 fevereiro de 2023

**Período de Vigência do Aditivo:** 28 de fevereiro de 2023 a 28 de abril 2023.

**Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO**

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

**Prefeito Municipal**