



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE PALMEIRANTE-TO

Código 8202023875

QUARTA, 05 DE JULHO DE 2023

ANO IV

EDIÇÃO N° 820

Estado do Tocantins
Prefeitura Municipal de Palmeirante-TO
Rua 7 de setembro, S/n° - Centro
Palmeirante-TO / CEP: 7779-800

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Editado e Publicado por:
Coordenação do Diário Oficial Eletrônico

SUMÁRIO

| | |
|------------------------------|---|
| ► Prefeitura Municipal | 2 |
| Contrato n° 69/2022 | 2 |
| Contrato n° 69/2022 | 2 |
| Contrato n° 73/2023 | 3 |

Gerado via Sistema de Diário Oficial Eletrônico ® v.2.3.1

- ✓ **Diário Oficial Assinado Eletronicamente.**
- ✓ Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.11rc5.
- ✓ Imprensa oficial instituída por **Lei 241, de 31 de Março de 2017**

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Diário Oficial na internet, no endereço

<https://www.palmeirante.to.gov.br/diariooficial> por meio do código de verificação ou QR Code.



CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

8202023875

PREFEITURA MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

3º Termo Aditivo de Prazo

Contrato nº 69/2022

Protocolo nº 861/2022

Processo Administrativo Nº 70/2022

Tomada de preço Nº 004/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro - fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, na Cidade de PALMEIRANTE/TO, Estado do Tocantins.

Contratado: MR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº30.701.185/0001-22, estabelecida na Rua Luz Gonzaga, centro, CEP 77.913-00 Palmeiras-TO.

Objeto: Terceiro o Termo Aditivo de prazo referente ao Contrato nº 69/2022, firmado entre a empresa MR CONSULTORIA e a Prefeitura Municipal de Palmeirante - TO, visando a Contratação de empresa para construção de praça, no município de Palmeirante/TO, conforme, convênio nº 914522/2021 - Proposta nº 023939/2021, celebrado entre a união federal, por intermédio do gestor do programa ministério do turismo, representada pela Caixa Econômica federal e o Município de Palmeirante/TO, nos termos e condições definidos no projeto básico, memorial descritivo, planilha Orçamentária, Cronograma físico financeiro, composição do BDI, e Projetos, constante do edital e seus anexos.

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS - Projeto /atividade 03.08.15.451.507.1.045 - elemento de despesa 4.4.90.51 - fonte de recurso - 1.500.0000.1.700.0000 - ficha 185

Data da Assinatura do Aditivo: 22 março de 2023

Período de Vigência do Aditivo: 22 de março de 2023 a 22 de junho 2023.

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

4º Termo Aditivo de Prazo

Contrato nº 69/2022

Protocolo nº 861/2022

Processo Administrativo Nº 70/2022

Tomada de preço Nº 004/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro - fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, na Cidade de PALMEIRANTE/TO, Estado do Tocantins.

Contratado: MR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº30.701.185/0001-22, estabelecida na Rua Luz Gonzaga, centro, CEP 77.913-00 Palmeiras-TO.

Objeto: Quarto Termo Aditivo de prazo referente ao Contrato nº 69/2022, firmado entre a empresa MR CONSULTORIA e a Prefeitura Municipal de Palmeirante - TO, visando a Contratação de empresa para construção de praça, no município de Palmeirante/TO, conforme, convênio nº 914522/2021 - Proposta nº 023939/2021, celebrado entre a união federal, por intermédio do gestor do programa ministério do turismo, representada pela Caixa Econômica federal e o Município de Palmeirante/TO, nos termos e condições definidos no projeto básico, memorial descritivo, planilha Orçamentária, Cronograma físico financeiro, composição do BDI, e Projetos, constante do edital e seus anexos.

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS - Projeto /atividade 03.08.15.451.507.1.045 - elemento de despesa 4.4.90.51 - fonte de recurso - 1.500.0000.1.700.0000 - ficha 185

Data da Assinatura do Aditivo: 22 junho de 2023

Período de Vigência do Aditivo: 22 de junho de 2023 a 22 de setembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

1º Termo Aditivo de Prazo

Contrato nº 73/2023

Protocolo nº 215/2023

Processo Administrativo Nº 23/2023

Tomada de preço Nº 002/2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro - fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, na Cidade de PALMEIRANTE/TO, Estado do Tocantins.

Contratado: MONT REAL ENGENHARIA LTDA, Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 13.069.795/0001-36, com sede na sediada a Rua das Jasmins, QD.P, LOTE 30, S/N, Jardim das Flores, Araguaína-TO.

Objeto: Primeiro Termo Aditivo de prazo referente ao Contrato nº 73/2023, firmado entre a empresa **MONT REAL ENGENHARIA LTDA** e a Prefeitura Municipal de Palmeirante - TO, visando a contratação de empresa para execução da revitalização da praça três poderes no município de Palmeirante-TO, conforme, convenio nº 925191/2021 - celebrado entre a união federal, por intermédio do gestor do programa ministério do turismo, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Palmeirante/TO, nos termos e condições definidos no Projeto básicos, Memorial descritivo, Planilha Orçamentaria, Cronograma físico financeiro, Composição do BDI, e Projetos, constate do edital e seus anexos.

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS - Projeto /atividade 03.08.15.451.507.1.045 - elemento de despesa 4.4.90.51 - fonte de recurso - 1.500.0000.1.700.0000 - ficha 185

Data da Assinatura do Aditivo: 02 junho de 2023

Período de Vigência do Aditivo: 02 de junho de 2023 a 02 de agosto de 2023.

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal