

• **EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO**

- **1º Termo Aditivo de Prazo**
- **Contrato nº 69/2022**
- **Protocolo nº 861/2022**
- **Processo Administrativo Nº 70/2022**
- **Tomada de preço Nº 004/2022**
- **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro - fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, na Cidade de PALMEIRANTE/TO, Estado do Tocantins.
- **Contratado: MR CONSUNTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº30.701.185/0001-22, estabelecida na Rua Luz Gonzaga, centro, CEP 77.913-00 Palmeiras-TO.
- **Objeto:** Segundo o Termo Aditivo de prazo referente ao Contrato nº 69/2022, firmado entre a empresa MR CONSULTORIA e a Prefeitura Municipal de Palmeirante - TO, visando a Contratação de empresa para construção de praça, no município de Palmeirante/TO, conforme, convênio nº 914522/2021 - Proposta nº 023939/2021, celebrado entre a união federal, por intermédio do gestor do programa ministério do turismo, representada pela Caixa Econômica federal e o Município de Palmeirante/TO, nos termos e condições definidos no projeto básico, memorial descritivo, planilha Orçamentária, Cronograma físico financeiro, composição do BDI, e Projetos, constante do edital e seus anexos.
- **CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS** - Projeto /atividade 03.08.15.451.507.1.045 - elemento de despesa 4.4.90.51 - fonte de recurso - 1.500.0000.1.700.0000 - ficha 185
- **Data da Assinatura do Aditivo:** 21 dezembro de 2022
- **Período de Vigência do Aditivo:** 21 de dezembro de 2022 a 21 de março 2023.
 - **Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO**
 - RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS
 - **Prefeito Municipal**