



EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

1º Termo Aditivo de Prazo

Contrato nº 001/2023

Protocolo nº 1884/2022

Processo Administrativo Nº 159/2022

Tomada de preço Nº 012/2022

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro - fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, na Cidade de PALMEIRANTE/TO, Estado do Tocantins.

Contratado: **PRADO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 28.529.102/0001-18, estabelecida na RU 3, nº23, Centro, CEP 77365-000 Palmeirópolis-TO.

Objeto: : Primeiro Termo Aditivo de prazo referente ao Contrato nº 001/2023, firmado entre a empresa **PRADO ENGENHARIA LTDA** e a Prefeitura Municipal de Palmeirante - TO, visando a Contratação de empresa para construção de cabeceiras de pontes na região flor do dia, zona rural do município de Palmeirante-TO, nos termos e condições definidos no projeto básico, Memorial descritivo, Planilha orçamentaria, cronograma físico-financeiro, composição do BDI, e Projetos, constante do edital e seus anexos.

Contratação de empresa para construção de cabeceiras de potes - Projeto /atividade 03.08.26.782.0710.1.057 - elemento de despesa 4.4.90.51 - fonte de recurso - 1.500.0000.000000- ficha 27

Data da Assinatura do Aditivo: 03 março de 2023

Período de Vigência do Aditivo: 03 de março de 2023 a 03 de maio 2023.

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal