



EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

1º Termo Aditivo de Prazo

Contrato nº 73/2023

Protocolo nº 215/2023

Processo Administrativo Nº 23/2023

Tomada de preço Nº 002/2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro - fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, na Cidade de PALMEIRANTE/TO, Estado do Tocantins.

Contratado: MONT REAL ENGENHARIA LTDA, Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 13.069.795/0001-36, com sede na sediada a Rua das Jasmins, QD.P, LOTE 30, S/N, Jardim das Flores, Araguaína-TO.

Objeto: Primeiro Termo Aditivo de prazo referente ao Contrato nº 73/2023, firmado entre a empresa **MONT REAL ENGENHARIA LTDA** e a Prefeitura Municipal de Palmeirante - TO, visando a contratação de empresa para execução da revitalização da praça três poderes no município de Palmeirante-TO, conforme, convenio nº 925191/2021 - celebrado entre a união federal, por intermédio do gestor do programa ministério do turismo, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Palmeirante/TO, nos termos e condições definidos no Projeto básicos, Memorial descritivo, Planilha Orçamentaria, Cronograma físico financeiro, Composição do BDI, e Projetos, constata do edital e seus anexos.

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS - Projeto /atividade 03.08.15.451.507.1.045 - elemento de despesa 4.4.90.51 - fonte de recurso - 1.500.0000.1.700.0000 - ficha 185

Data da Assinatura do Aditivo: 02 junho de 2023

Período de Vigência do Aditivo: 02 de junho de 2023 a 02 de agosto de 2023.

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal