



**EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO**

**3º Termo Aditivo de Prazo**

**Contrato nº 69/2022**

**Protocolo nº 861/2022**

**Processo Administrativo Nº 70/2022**

**Tomada de preço Nº 004/2022**

**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro - fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, na Cidade de PALMEIRANTE/TO, Estado do Tocantins.

**Contratado: MR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº30.701.185/0001-22, estabelecida na Rua Luz Gonzaga, centro, CEP 77.913-00 Palmeiras-TO.

**Objeto:** Terceiro o Termo Aditivo de prazo referente ao Contrato nº 69/2022, firmado entre a empresa MR CONSULTORIA e a Prefeitura Municipal de Palmeirante - TO, visando a Contratação de empresa para construção de praça, no município de Palmeirante/TO, conforme, convênio nº 914522/2021 - Proposta nº 023939/2021, celebrado entre a união federal, por intermédio do gestor do programa ministério do turismo, representada pela Caixa Econômica federal e o Município de Palmeirante/TO, nos termos e condições definidos no projeto básico, memorial descritivo, planilha Orçamentária, Cronograma físico financeiro, composição do BDI, e Projetos, constante do edital e seus anexos.

**CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS - Projeto /atividade 03.08.15.451.507.1.045 - elemento de despesa 4.4.90.51 - fonte de recurso - 1.500.0000.1.700.0000 - ficha 185**

**Data da Assinatura do Aditivo:** 22 março de 2023

**Período de Vigência do Aditivo:** 22 de março de 2023 a 22 de junho 2023.

**Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO**

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

**Prefeito Municipal**