



EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

4º Termo Aditivo de Prazo

Contrato nº 69/2022

Protocolo nº 861/2022

Processo Administrativo Nº 70/2022

Tomada de preço Nº 004/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro - fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, na Cidade de PALMEIRANTE/TO, Estado do Tocantins.

Contratado: MR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº30.701.185/0001-22, estabelecida na Rua Luz Gonzaga, centro, CEP 77.913-00 Palmeiras-TO.

Objeto: Quarto Termo Aditivo de prazo referente ao Contrato nº 69/2022, firmado entre a empresa MR CONSULTORIA e a Prefeitura Municipal de Palmeirante - TO, visando a Contratação de empresa para construção de praça, no município de Palmeirante/TO, conforme, convênio nº 914522/2021 - Proposta nº 023939/2021, celebrado entre a união federal, por intermédio do gestor do programa ministério do turismo, representada pela Caixa Econômica federal e o Município de Palmeirante/TO, nos termos e condições definidos no projeto básico, memorial descritivo, planilha Orçamentária, Cronograma físico financeiro, composição do BDI, e Projetos, constante do edital e seus anexos.

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS - Projeto /atividade 03.08.15.451.507.1.045 - elemento de despesa 4.4.90.51 - fonte de recurso - 1.500.0000.1.700.0000 - ficha 185

Data da Assinatura do Aditivo: 22 junho de 2023

Período de Vigência do Aditivo: 22 de junho de 2023 a 22 de setembro de 2023.

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal