



## EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

### 3º Termo Aditivo de Prazo

**Contrato nº 52/2022**

**Protocolo nº 1696/2022**

**Processo Administrativo Nº 144/2022**

**Tomada de Preço Nº 11/2022**

**Contratante:** A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro -fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, Palmeirante-TO.

**Contratado:** **PRADO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPFICNPJ sob nº 28.529.102/0001-18, estabelecida na Rua 03 nº23 CEP 77365-000 centro Palmeirópolis-To.

**Objeto. Terceiro** Termo Aditivo de prazo referente ao **Contrato nº 52 /2022**, firmado entre a empresa **PRADO ENGENHARIA LTDA**, e a **Prefeitura Municipal de Palmeirante - TO**, visando a Contratação de empresa para adequação de estrada vicinais no município de Palmeirante-TO, conforme convenio nº 924371/2021, celebrado entre o ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pela Caixa Econômica Federal e o Município de Palmeirante-TO, nos termos e condições definidos no projeto básico, Memorial descritivo, Planilha Orçamentaria, cronograma físico e financeiro, composição do BDI, e projetos, constate do edital e seus anexos.

Pelo presente Termo aditivo, permanecem inalterado a classificação orçamentaria do Contato no 52/2022.

**Data da Assinatura do Aditivo:** 17 de novembro de 2023

**Período de Vigência do Aditivo:** 17 de novembro de 2023 a 16 de fevereiro de 2024.

---

**Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO**

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

**Contratante**