



EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°136/2022

4° Termo Aditivo

Aditivo de Quantitativo para reequilíbrio econômico-financeiro

Contrato n° 136/2022

Processo Administrativo N° 92/2022

Tomada de preço N° 009/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO, inscrita no CNPJ/MF sob o no 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n, centro, Palmeirante - TO, CEP: 77.798-000.

Contratado: MODESTO & MODESTO CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 22.022.666/0001-83, estabelecida na Rua Gonçalves Dias, Nº 512, sala A, Setor Campinas, Colinas-TO, CEP 77816-530.

Objeto: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 136/2022, para reequilíbrio econômico-financeiro, visando adequação e recuperação de estradas vicinais.

MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - Projeto /atividade 03.08.26.782.710.2.090 - elemento de despesa 4.4.90.51 - fonte de recurso -1.500.0000- ficha 222

Data da Assinatura do Aditivo Quantitativo: 08 de dezembro de 2023

Fica alterado o valor do contrato com acréscimo de R\$216.106,31 (duzentos e dezesseis mil cento e seis reais e trinta e um centavos), conforme planilha de quantitativo e valor em anexo e relatório do engenheiro fiscal, também em anexo. Passando o valor da contratação de R\$ 968.836,51 (novecentos e sessenta e oito mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) para a importância de R\$ de 1.184.942,82 (um milhão cento e oitenta e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal