



EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

5° Termo Aditivo de Prazo

Contrato n° 69/2022

Protocolo n° 861/2022

Processo Administrativo N° 70/2022

Tomada de Preço N° 004/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE Palmeirante-TO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n- centro fone:(63)3493-1276, cep: 77.798-000, na Cidade de PALMEIRANTE/TO, Estado do Tocantins.

Contratado: MR CONSUNTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPFICNPJ sob n° 30.701.185/0001-22, estabelecida na Rua Luiz Gonzaga, CEP 77.913-000, Palmeiras -TO.

Objeto: Quinto Termo Aditivo de prazo referente ao Contrato n° 69/2022, firmado entre a empresa **MR CONSUNTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA** e a Prefeitura Municipal de Palmeirante - TO, visando a Contratação de empresa para construção de praça, no município de Palmeirante/TO, conforme, convênio n° 914522/2021-Proposta n° 023939/2021, celebrado entre a união federal, por intermédio do gestor do programa ministério do turismo, representada pela Caixa Econômica federal e o Município de Palmeirante/TO, nos termos e condições definidos no projeto básico, memorial descritivo, planilha Orçamentária, Cronograma físico financeiro, composição do BDI, e Projetos, constante do edital e seus anexos.

Classificação orçamentária:

Pelo presente Termo aditivo, permanecem inalterado a classificação orçamentaria do Contato no 69/2022.

Data da Assinatura do Aditivo: 22 setembro de 2023

Período de Vigência do Aditivo: 22 de setembro 2023, 22 dezembro 2023.

Prefeitura municipal de PALMEIRANTE/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal