

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

4º Termo Aditivo de Prazo

Contrato nº 73/2023

Protocolo nº 215/2023

Processo Administrativo Nº 23/2023

Tomada de Preço Nº 002/2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE Palmeirante-TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n- centro fone:(63)3493-1276, cep: 77.798-000, na Cidade de PALMEIRANTE/TO, Estado do Tocantins.

Contratado: MONT REAL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPFICNPJ sob no 13.069.795/001-36, estabelecida na Jardins, QD.P LOTE 30, S/N, Jardim das Flores, Araguaína -TO,

Objeto: Quarto Termo Aditivo de prazo referente ao contrato nº73/2023, firmado entre a empresa **MONT REAL ENGENHARIA LTDA** e a Prefeitura Municipal de Palmeirante-To, visando a contratação de empresa para execução da revitalização da praça três poderes no município de Palmeirante - TO, conforme o convenio Nº 925191/2021- celebrando entre a união federal, por intermediário do gestor do programa do ministério do turismo, representada pela caixa econômica federal e o município de Palmeirante – TO, nos termos e condições definidos no projeto básicos, memorial descritivo, Planilha Orçamentaria cronograma físico financeiro, Composição do, e projetos contates do edital e seus anexos.

Classificação orçamentária:

Pelo presente Termo aditivo, permanecem inalterado a classificação orçamentaria do Contato no 073/2023.

Data da Assinatura do Aditivo: 01 fevereiro de 2024.

Período de Vigência do Aditivo: 01 fevereiro a 01 maio 2024.

Prefeitura municipal de PALMEIRANTE/TO
RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal