

## EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

**5º Termo Aditivo de Prazo**

**Contrato nº 136/2022**

**Protocolo nº 1044/2022**

**Processo Administrativo Nº 92/2022**

**Tomada de Preço Nº 009/2022**

**Contratante:** A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro -fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, Palmeirante-TO.

**Contratado:** **MODESTO & MODESTO CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 22.022.666/0001-83, estabelecida na Rua Gonçalves Dias, Nº512, sala A Setor Campinas, Colinas-TO.

**Objeto.** Quinto Termo Aditivo de prazo referente ao **Contrato nº 136 /2022**, firmado entre a empresa **MODESTO & MODESTO CONSTRUTORA LTDA**, e a **Prefeitura Municipal de Palmeirante - TO**, visando a Contratação de empresa para adequação de estrada vicinais no município de Palmeirante-TO, conforme convenio nº 924036/2021, celebrado entre o ministério do Desenvolvimento Regional, Representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Palmeirante-TO, nos termos e condições definidos no projeto básico, Memorial descritivo, Planilha Orçamentaria, cronograma.

Pelo presente Termo aditivo, permanecem inalterado a classificação orçamentaria do Contrato nº 136/2022.

**Data da Assinatura do Aditivo:** 02 de fevereiro de 2024.

**Período de Vigência do Aditivo:** 02 de fevereiro a 02 maio de 2024.

---

**Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO**

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

**Contratante**