

**ERRATA**

O EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº163/2023, referente ao 1º termo aditivo de prazo, firmado **CMN CONSTRUÇÕES, E PAVIMENTAÇÕES EIRELI** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE/TO**, visando a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas no município de Palmeirante/TO, publicado na edição nº. 954, de 14 de Março de 2024, no Diário Oficial do Município de Palmeirante - TO, tem pela presente, por erro material de digitação a seguinte correção:

Onde se lê:

Data da Assinatura do Aditivo: 24 de Janeiro de 2024

Período de Vigência do Aditivo: 24 de Janeiro de 2024 a 24 de Abril de 2024 .

Lê-se:

Data da Assinatura do Aditivo: 22/01/2024

Período de Vigência do Aditivo: 22/01/2024 a 22/04/2024.

Palmeirante/TO, 19 DE AGOSTO DE 2025

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Contratante

ERRATA

O EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº163/2023, referente ao 2º termo aditivo de prazo, firmado **CMN CONSTRUÇÕES, E PAVIMENTAÇÕES EIRELI** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE/TO**, visando a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas no município de Palmeirante/TO, publicado na edição nº. 995, de 06 de junho de 2024, no Diário Oficial do Município de Palmeirante - TO, tem pela presente, por erro material de digitação a seguinte correção:

Onde se lê:

Data da Assinatura do Aditivo: 24 de Abril de 2024

Período de Vigência do Aditivo: 24 de Abril de 2024 a 24 de Julho de 2024 .

Lê-se:

Data da Assinatura do Aditivo: 22/04/2024

Período de Vigência do Aditivo: 22/04/2024 a 22/07/2024.

Palmeirante/TO, 19 DE AGOSTO DE 2025



Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Contratante

ERRATA

O EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº163/2023, referente ao 3º termo aditivo de prazo, firmado **CMN CONSTRUÇÕES, E PAVIMENTAÇÕES EIRELI** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE/TO**, visando a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas no município de Palmeirante/TO., publicado na edição nº. 1041, de 16 de Setembro de 2024, no Diário Oficial do Município de Palmeirante - TO, tem pela presente, por erro material de digitação a seguinte correção:

Onde se lê:

Data da Assinatura do Aditivo: 24 de Julho de 2024

Período de Vigência do Aditivo: 24 de Julho de 2024 a 24 de Outubro de 2024 .

Lê-se:

Data da Assinatura do Aditivo: 22/07/2024

Período de Vigência do Aditivo: 22/07/2024 a 21/10/2024.

Palmeirante/TO, 19 DE AGOSTO DE 2025

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Contratante

ERRATA

O EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº163/2023, referente ao 4º termo aditivo de prazo, firmado **CMN CONSTRUÇÕES, E PAVIMENTAÇÕES EIRELI** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE/TO**, visando a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas no município de Palmeirante/TO., publicado na edição nº. 1213, de 25 de julho de 2025, no Diário Oficial do Município de Palmeirante - TO, tem pela presente, por erro material de digitação a seguinte correção:

Onde se lê:

Data da Assinatura do Aditivo: 24 de Outubro de 2024

Período de Vigência do Aditivo: 24 de outubro de 2024 a 24 de Janeiro de 2025 .



Lê-se:

Data da Assinatura do Aditivo: 21/10/2024.

Período de Vigência do Aditivo: 21/10/2024 a 20/01/2025.

Palmeirante/TO, 19 DE AGOSTO DE 2025

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Contratante

ERRATA

O EXTRATO DO 5 °TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº163/2023, referente ao 5º termo aditivo de prazo, firmado **CMN CONSTRUÇÕES, E PAVIMENTAÇÕES EIRELI** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE/TO**, visando a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas no município de Palmeirante/TO., publicado na edição nº. 1213, de 25 de julho de 2025, no Diário Oficial do Município de Palmeirante - TO, tem pela presente, por erro material de digitação a seguinte correção:

Onde se lê:

Data da Assinatura do Aditivo: 24 de Janeiro de 2025

Período de Vigência do Aditivo: 24 de Janeiro de 2025 a 24 de Abril de 2025 .

Lê-se:

Data da Assinatura do Aditivo: 20/01/2025

Período de Vigência do Aditivo: 20/01/2025 a 22/04/2025.

Palmeirante/TO, 19 DE AGOSTO DE 2025

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Contratante

ERRATA

O EXTRATO DO 6 °TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº163/2023, referente ao 6º termo aditivo de prazo, firmado **CMN CONSTRUÇÕES, E PAVIMENTAÇÕES EIRELI** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE/TO**, visando a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas no município de Palmeirante/TO., publicado na edição nº. 1213, de 25 de julho de 2025, no Diário Oficial do Município de Palmeirante



- TO, tem pela presente, por erro material de digitação a seguinte correção:

Onde se lê:

Data da Assinatura do Aditivo: 24 de Abril de 2025

Período de Vigência do Aditivo: 24 de Abril de 2025 a 24 de Julho de 2025

Lê-se:

Data da Assinatura do Aditivo: 22/04/2025

Período de Vigência do Aditivo: 22/04/2025 a 21/07/2025.

Palmeirante/TO, 19 DE AGOSTO DE 2025

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Contratante

ERRATA

O EXTRATO DO 7 °TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº163/2023, referente ao 7º termo aditivo de prazo, firmado **CMN CONSTRUÇÕES, E PAVIMENTAÇÕES EIRELI** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE/TO**, visando a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas no município de Palmeirante/TO, publicado na edição nº. 1213, de 25 de julho de 2025, no Diário Oficial do Município de Palmeirante - TO, tem pela presente, por erro material de digitação a seguinte correção:

Onde se lê:

Data da Assinatura do Aditivo: 24 de Julho de 2025.

Período de Vigência do Aditivo: 24 de Julho de 2025 a 24 de Outubro de 2025.

Lê-se:

Data da Assinatura do Aditivo: 21/07/2025

Período de Vigência do Aditivo: 21/07/2025 a 20/10/2025.

Palmeirante/TO, 19 DE AGOSTO DE 2025

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Contratante



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.palmeirante.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-2241e1-200820251304534647**