

**EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO****5° Termo Aditivo de Prazo****Contrato n° 52/2022****Protocolo n° 1696/2022****Processo Administrativo N° 144/2022****Tomada de Preço N° 11/2022**

Contratante: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro -fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, Palmeirante-TO.

Contratado: **Contratado: PRADO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPFICNPJ sob nº 28.529.102/0001-18, estabelecida na Rua 03 nº23 CEP 77365-000 centro Palmeirópolis-To.

Objeto. Quinto Termo Aditivo de prazo referente ao **Contrato n° 52 /2022**, firmado entre a empresa **PRADO ENGENHARIA LTDA**, e a **Prefeitura Municipal de Palmeirante - TO**, visando a Contratação de empresa para adequação de estrada vicinais no município de Palmeirante-TO, conforme convenio nº 924371/2021, celebrado entre o ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pela Caixa Econômica Federal e o Município de Palmeirante-TO, nos termos e condições definidos no projeto básico, Memorial descritivo, Planilha Orçamentaria, cronograma físico e financeiro, composição do BDI, e projetos, constate do edital e seus anexos.

Pelo presente Termo aditivo, permanecem inalterado a classificação orçamentaria do Contato no 52/2022.

Data da Assinatura do Aditivo: 16 de maio de 2024.

Período de Vigência do Aditivo: 16 de maio a 16 agosto de 2024.

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Contratante



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.palmeirante.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-537f11-29052024181953**