

**EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO****2º Termo Aditivo de Prazo****Contrato nº 56/2025****Processo Administrativo Nº 424/2025****Concorrência Eletrônica nº 001/2025**

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de **PALMEIRANTE/TO**, órgão do poder público Municipal, inscrita no CNPJ Nº 12.292.443/0001-82, com sete na Rua do Progresso, SNº, sediada em **PALMEIRANTE/TO**, Estado do Tocantins.

Contratada: CONSTRUTORA OMEGA LTDA, pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 43.620.109/0001-34, estabelecida na Avenida Conego João Lima, s/n, sala 02, Jardim dos Ipês I, Araguaína - Tocantins, CEP: 77.820-008, telefone (63) 98457 2850/ (63) 98457 2850, email: omegaengenharia21@gmail.com.

Objeto: Segundo Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 56/2025, firmado entre a empresa CONSTRUTORA OMEGA LTDA e o Fundo Municipal de Saúde de Palmeirante/TO, visando à contratação de empresa especializada para execução integral da obra de construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) - Porte 1, conforme Portaria nº 4402/2024, através da proposta nº 12292.4430001/24-001, nos termos e condições definidos no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do BDI e Projetos constantes do edital e seus anexos, pelo período de 12 (doze) meses.

Data da Assinatura do Aditivo: 14 de Maio de 2026.

Período de Vigência do Aditivo: 14 de Maio de 2026 a 14 de Maio de 2027.

MATHEUS MARTINS LUZ**SECRETÁRIO DE SAÚDE****DECRETO 143/2023**

A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.palmeirante.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002 e Chave: MAT-a1ee8c-03062026094403**