



EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO

1º Termo Aditivo de Prazo

Contrato nº: 037/2026

Processo Administrativo nº: 006/2026

Modalidade: Dispensa nº 004/2026

Contratante: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **25.064.049/0001-39**, com sede na Rua 7 de Setembro, s/n, Centro, CEP 77.798-000, Palmeirante/TO.

CONTRATADA: **ÂNCORA ENGENHARIA - SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTD**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **36.665.160/0001-05**, com sede na Av. Bernardo Sayão, quadra 17, lote 01, sala 03, vista alegre. Tabocão - TO.

Objeto: Primeiro Termo Aditivo de prazo referente ao Contrato nº 037/2026, firmado entre a **ÂNCORA ENGENHARIA - SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTD**, cujo objeto é a execução de obra de engenharia consistente na construção de bueiro triplo tubular de concreto (BTTC), a ser executado no Córrego Taquari, no município de Palmeirante - TO, por meio da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, conforme especificações, exigências técnicas, quantitativos, prazos de execução, condições de execução, critérios de fiscalização, forma de pagamento e demais disposições constantes no Termo de Referência, que integra este instrumento para todos os fins legais, pelo período de 90 (noventa) dias.

Valor: O presente Termo Aditivo não altera o valor contratual, permanecendo inalterada a classificação orçamentária prevista no Contrato nº 037/2026.

Data da Assinatura: 10 de Abril de 2026.

Vigência do Aditivo: 90 (noventa) dias.

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.palmeirante.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-c2e00d-03062026094112**