



EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

4° Termo Aditivo de Prazo

Contrato n° 163/2023

Protocolo n° 1045/2023

Processo Administrativo N° 64/2023

Tomada de Preço N° 03/2023

Contratante: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE - TO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.064.049/0001-39, com sede na rua 7 de setembro, s/n - centro -fone: (63) 3493-1276, cep: 77.798-000, Palmeirante-TO.

Contratado: **CMN CONSTRUÇÕES, E PAVIMENTAÇÕES EIRE**, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 38.251.619/0001-41, estabelecida na Rua Alfredo Nasser, QD 09, LOTE 16, SALA 03, loteamento nova Araguaína, Araguaína/TO.

Objeto: Quarto Termo Aditivo de prazo referente ao Contrato nº **163/2023**, Firmado **CMN CONSTRUÇÕES, E PAVIMENTAÇÕES EIRELI** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRANTE/TO**, visando a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçadas no município de Palmeirante/TO, conforme convenio N°293/PCN/2022 (Plataforma + Brasil N°937080), conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) do Edital. Pelo período de 03(tres) meses.

Pelo presente Termo aditivo, permanecem inalterado a classificação orçamentaria do Contrato no 163/2023.

Data da Assinatura do Aditivo: 21 de Outubro de 2024

Período de Vigência do Aditivo: 03 (tres) meses.

Prefeitura Municipal de Palmeirante/TO

RAIMUNDO BRANDÃO DOS SANTOS

Contratante



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.palmeirante.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-f17a9c-07102025200802**